


Appel à Bénévoles de novembre 2016 à mars 2017

Contact : 06 32 44 23 97

alain.guillet@le-monastere.org

Novembre-Décembre

Janvier



TRANCHE C

- Reprise de maçonnerie
- Charpente
- couverture
- Zinguerie

TRANCHE A
(8 semaines)*

TRANCHE B
(8 semaines)*

TRANCHE C
(5 semaines)*

TRANCHE D
(4 semaines)*

TRANCHE E
(1 semaine 1/2)

TRANCHE F
(1 semaine)*

TRANCHE E

- zinguerie
- tourelle

TRANCHE B

- Dépose couverture
- Charpente
- Couverture
- Zinguerie

TRANCHE A

- Dépose couverture
- Charpente
- couverture
- zinguerie

TRANCHE D

- reprise maçonnerie
- couverture
- charpente
- zinguerie

TRANCHE F

- Mise en sécurité
- Installation des échafaudages

TRAVAUX ANNEXES

- isolation (8jours 4Pers)
- plancher des combles 600m² (10jours 4Pers)
- solivage 300m² (optionnel 10jours 4Pers)
- plafond dortoir (4jours 3Pers)
- refection pierres en facade (optionnel temps indéfini)
- cloisons anti feu (5 jours 3Pers)
- porte des combles et trémie (8jours 2Pers)
- cheminées et enduits (2jours 2Pers)
- spit à retirer des jambages des fenestres (3jours 2Pers)
- pierres de taille a changer (1jour 2Pers)
- traitement du bois (2jours 5Pers)

*Les tranches étant parfois réalisées simultanément, la durée totale du chantier sera de 20 semaines.



ancien
MONASTÈRE
de Sainte Croix



SAS BERARD

SCIC SA Nouveau Monastère - 26150 Sainte-Croix

www.le-monastere.org

www.facebook.com/ancienmonastere.destecroix